


Valores ao longo do tempo

Total R\$ 34.800

Desembolso mensal



Gantt com valores por frente

FRENTE	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	JAN/27	FEV/27	MAR/27	ABR/27	MAI/27	JUN/27	JUL/27	TOTAL
Conteúdo e documentação	3.300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.300
Lançamento	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000
Infraestrutura	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Diagnóstico	—	3.200	3.200	2.200	2.300	3.000	700	700	700	700	700	17.400
Plataforma	—	1.500	1.500	1.500	1.500	—	—	—	—	—	—	6.000
Divulgação	—	—	—	—	1.200	1.200	1.200	400	—	—	—	4.000
Selo físico e marca	—	—	—	—	—	—	600	600	600	600	—	2.400
Total do piloto	5.000	4.700	4.700	3.700	5.000	4.200	2.500	1.700	1.300	1.300	700	34.800
CDL/ACE (50%)	2.500	2.350	2.350	1.850	2.500	2.100	1.250	850	650	650	350	17.400
Convention (50%)	2.500	2.350	2.350	1.850	2.500	2.100	1.250	850	650	650	350	17.400

Valores em R\$. Células vermelhas marcam o período em que a frente está ativa, como no Gantt da apresentação, agora com o desembolso de cada mês. Rateio institucional 50% / 50%.